
再生可能エネルギー設備機器等導入概要及び工事経過 

1 太陽熱給湯設備 

内  容 

太陽熱集積パネル 60 枚（195 ㎡）を設置し、集熱した熱で加温し貯湯タン

クに貯め、既存ボイラーの稼働を減らし灯油使用料を削減する。非常時は

貯湯タンクより直接貯めた温水を汲み、飲料水や清拭用として使用する。 

事 業 費 41,475,000 円 

補助金交付申請先 

及び申請額 

一般社団法人新エネルギー導入促進協議会 

19,750,000 円（補助対象経費の 1/2） 

灯油削減見込量 16,383ℓ/年 

     月   日 工事内容 備  考 

平成 24 年 9 月 25 日 仮設工事着工 施工事業者：㈱双葉設備アンドサービス 

 9 月 26 日 不凍液等配管工事開始   

 10 月 26 日 集熱パネル搬入  

 11 月 1 日 貯湯槽設置  

 11 月 9 日 熱交換器設置  

 11 月 24 日 工事完了  

 11 月 27 日 完成検査 社会福祉法人 紫波会 

平成 25 年 1 月 17 日 完成検査（現地調査） 新エネルギー導入促進協議会 

 3 月 19 日 完成報告会・見学会  

2 太陽光発電設備 

内  容 
太陽光発電設備（30.Kw）を設置し、施設内消費電力として使用する。 

停電時の非常電源として発電した電力を活用する。 

事 業 費 23,348,850 円 

補助金交付申請先 

及び申請額 

一般社団法人新エネルギー導入促進協議会 

10,934,581 円（補助対象経費の 1/2） 

削減見込量 4.44％（利用施設の電力消費量に対する想定発電電力量） 

     月   日 工事内容 備  考 

平成 24 年 11 月 1 日 工事着工 施工事業者：㈱テス東北 

 11 月 4 日 基礎工事開始   

 11 月 10 日 電気配線工事開始  

平成 25 年 1 月 21 日 太陽電池パネル・架台設置  

 1 月 21 日 発電計測装置設置  

 1 月 31 日 パワーコンディショナー設置  

 2 月 26 日 工事完了  

 3 月 7日 完成検査 社会福祉法人 紫波会 

 3 月 18 日 系統連係 東北電力 

 3 月 19 日 完成報告会・見学会  

3発電機設置 

内  容 
夜間等日照のない場合でもﾅｰｽｺｰﾙや電話等の通信に係る電力を確保するた

め、5.5KW の発電機を設置し停電時の専用回路を構築する。 

工事費 525,000 円 

その他 発電機寄贈：環境エネルギー普及株式会社 

     月   日 工事内容 備  考 

平成 25 年 2 月 25 日 工事着工 施工事業者：㈲東日本電通 

 2 月 28 日 工事完了 操作手順確認 

 3 月 19 日 完成報告会・見学会  

 



導入設備写真 
1 太陽熱給湯設備 

 

【集熱パネル】 

 
【熱交換器】 

 
【貯湯槽】 

2 太陽光発電設備 

 

【発電モジュール】 

 
【計測モニター】 

 

【自立コンセント】 

3 発電機 

  

【発電機】 【停電時切替操作盤】 

 


